

Planning prévisionnel ouverture des sites tertiaires au 03 Juillet 2020

S21	S23	S24	S25	S26	S27
semaine du 18/05	semaine du 01/06	semaine du 08/06	semaine du 15/06	semaine du 22/06	semaine du 29/06
Danton St Michel	Beaujon	Raspail	Robert Keller	Ivry Mirabeau	Soisy sous Montmorency (Complexe)
	Massena	Voltaire	Maillot Agence	Montigny le Bretonneux	Palaiseau Phénix
		Lagny sur Marne CT	Nord Jemmapes	Chessy Antares	Poissy AP Siege CL4 Video
		Taverny Classe 3	St Maur Gravelle	Auteuil	
			Melun CT Agence (Malraux)	Eragny CAPRI	
			Melun CT (Château)		
			Viry Chatillon USR Centraux		
			Alfortville		

S28	S29	S30	S31
semaine du 06/07	semaine du 13/07	semaine du 20/07	semaine du 27/07
Nanterre Mansart (Data Center)	Paris Gutenberg	Clamart Sud Trivaux	Magny le Hongre CT
Philippe Auguste	Noisy Mont d'Est	Melun DR Vaux le Pénil	Noisy le Grand CTU Graham Bell
Poncelet	St Germain en Laye (St Fiacre)	Villabé Ex CAPRI	Rosny sous Bois CT
Anjou		Villabé APE Pacom	
Neuilly sur Marne CT SH		Trappes	
Massy AR GCT CD124			
Créteil Savar			
Cergy Caillebotte			
Cergy Cezanne Degas Morisot			
Champigny sur Marne CPE			
Montreuil CU			